



## Datas de licitación supostas

- |   |   |
|---|---|
| 1. Requejo – Túnel de Padornelo – 1.06.2011 | 10. Túnel da Canda vía esquerda – 15.10.2011          |
| 2. Lubián – Túnel da Canda – 1.06.2011      | 11. Túnel do Espino vía esquerda – 15.11.2011         |
| 3. Túnel da Canda – Vilavella – 1.06.2011   | 12. Túnel do Espino vía dereita – 15.11.2011          |
| 4. Túnel do Cañizo vía esquerda – 1.09.2011 | 13. Vilariño – Campobeceros vía dereita – 15.11.2011  |
| 5. Túnel do Cañizo vía dereita – 1.09.2011  | 14. Vilariño – Campobeceros vía esquerda – 15.11.2011 |
| 6. Campobeceros -Portocamba – 1.09.2011     | 15. Túnel do Corno vía dereita – 15.12.2011           |
| 7. Portocamba – Cervedelo – 1.09.2011       | 16. Cervedelo – Prado – 15.12.2011                    |
| 8. Túnel de Padornelo – Lubián – 15.10.2011 | 17. Prado – Porto – 15.12.2011                        |
| 9. Túnel da Canda vía dereita – 15.10.2011  | 18. Túnel de Prado vía esquerda – 15.12.2011          |

1. Taboadela – Túnel de Rante vía dereita – 15.03.2012
2. Taboadela – Túnel de Rante vía esquerda – 15.03.2012
3. Túnel de Rante- Seixalvo – 15.03.2012
4. Seixalvo – Túnel de Montealegre (ancho internacional) – 15.03.2012
5. Seixalvo – Túnel de Montealegre (ancho ibérico) – 15.03.2012
6. Túnel de Montealegre – Estación de Ourense – 15.03.2012

1. Estación da Gudiña – 5.03.2014
2. Estación de Puebla de Sanabria – 5.03.2014
3. Túnel del Padornelo - acondicionamiento

